

千歳市に対する要望事項の提出までのスケジュール

(令和2年度予定)

当初予定	項 目	内 容
7月中旬 ～8月上旬	町内会からの要望事項の取りまとめ	<ul style="list-style-type: none"> ・町内会からの要望事項を各ブロック毎に取りまとめる
8月上旬	ブロック別の理事会日程調整	<ul style="list-style-type: none"> ・各ブロック要望事項のP C入力作業 ・ブロックごとの要望事項を専門部会長・理事へ通知。 ・各ブロック日程の最終調整を行い、千歳市へ理事会日程を通知
8月19日(水)から 28日(金)の予定	ブロック別理事会の開催	<ul style="list-style-type: none"> ・ブロックに所属する理事の招集(事務局) ・各ブロックにて要望事項を整理して取りまとめる ・市全体としての要望事項についての検討
9月1日(火)から11 日(金)の予定	市職員との理事会の開催	<ul style="list-style-type: none"> ・千歳市の関係職員の同席により、必要に応じて現状説明等の説明を受ける
9月中旬～下旬	総務広報部会	<ul style="list-style-type: none"> ・千歳市に対する要望書(素案)の検討
10月上旬	三役会議(専門部会長会議)	<ul style="list-style-type: none"> ・千歳市に対する要望書作成
10月上旬	理事会	<ul style="list-style-type: none"> ・千歳市に対する要望書(承認)
10月中旬以降	要望書の提出	<ul style="list-style-type: none"> ・千歳市長へ提出
11月上・中旬	要望に対する回答説明会	<ul style="list-style-type: none"> ・第1部：要望事項に対する市からの回答説明会

※ 上記日程は、諸般の事情により変更になる場合がありますので、ご了承ください。